

Postmortem



Resumo do projeto:

As funcionalidades presentes no programa que estão funcionando corretamente são o gerenciamento de contas, o gerenciamento de login, o gerenciamento de pagamentos de contas e o rodapé do sistema. A parte das paginas de contatos e perfil de cliente e funcionário não foram possíveis de serem implementadas. Em relação ao melhoramento do projeto, faremos os refatoramentos.

a) Período: 29/05/2019 - 11/06/2019

b) O que estava planejado?

- Login de funcionário e cliente: Guilherme e Gabriel

- Perfil de funcionário e cliente: Felipe

- Sistema de pagamento: Felipe

- Edição de contas: Felipe e Gabriel

- Página de contatos: Gabriel

- Rodapé do sistema: Guilherme

- Gerenciamento de contas: Guilherme e Felipe

c) O que foi feito?

- Gerenciamento de contas: Felipe e Guilherme
- Gerenciamento de pagamentos de contas: Felipe e Guilherme
- Gerenciamento de Login: Felipe, Guilherme e Gabriel
- Rodapé do sistema: Guilherme e Gabriel

d) O que não foi feito?

- Páginas de contatos;
- Perfil de funcionário e cliente;

e) O que está planejado para a próxima iteração?

- Páginas de contatos;
- Perfil de funcionário e cliente;
- Adicionar gerenciamento de gerente;

f) Lições aprendidas

- Manipulação de HTML e CSS;