

Postmortem



Resumo do projeto:

As funcionalidades presentes no programa que estão funcionado corretamente são o gerenciamento de clientes e gerenciamento de funcionários. A parte de gerenciamento de contas não foi possível o funcionamento devido ao erro no merge. Em relação ao melhoramento do projeto, faremos o organização das views e relações entre classes.

a)Período: 18/05/2019 - 28/05/2019

b) O que estava planejado?

- Gerenciamento de Pessoas: Gabriel e Felipe

- Gerenciamento de Contas: Guilherme

c) O que foi feito?

- Gerenciamento de Pessoas: Gabriel e Felipe

- Gerenciamento de Contas: Guilherme e Felipe

d) O que não foi feito?

- Gerenciamento de Contas;

e) O que está planejado para a próxima iteração?

- Login de funcionário e cliente;
- Perfil de funcionário e cliente:
- Sistema de pagamento;
- Edição de contas;
- Página de contatos;
- Rodapé do sistema;
- Adição do gerenciamento de contas (que não foi possível nessa interação);

f) Lições aprendidas

- Manipulação de classes com herança em ruby;
- Melhor entendimento do git;